

第1回査定日入力 (25日頃) → 2011/1/25  
 消費税率 → 5.0%

# 和光建設株式会社

営業部 購買 2012.04.01改定

※当社から注文書発行済みの場合は各作業所に問い合わせ下さい。□  
 ※注文書発行済みの場合工事番号・工事名・取引条件の入力した物を配布しています。

① 工事番号・工事名・取決条件入力	工事 No.	2011-101-000	
	工事名 (略称)	〇〇ビル新築工事	
	工期	2011/10/1	~ 2012/3/30
	注文書 No.	2011-101-001	履歴No.01
	会社名 (略称)	〇〇建設株式会社	
	取引先コード	010001	
	契約金額	¥	25,200,000
	工事価格	¥	24,000,000
	消費税額 (5%)	¥	1,200,000
	前金払 (税込)	¥-	
支条	出来高・定期払	90%	りより 選択
	現金3/3・手形0/3		
	安全協定会費として25/10000申し受けます		



注文内容、支払条件を上記 ①入力行で入力する。

※1 2ヵ月分の内5ヵ月分のみ再表示・非表示し印刷ください。 ↓下表の図形は変更しない

出来高調書: 記入例  
(従来書式でも可)

請求日: 月末日を記入

No.	名称	概要	数量	単位	単価	金額	1月末日査定	2月末日査定	3月末日査定	4月末日査定	5月末日査定				
							%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	
1	水道管布設工		1	式	24,000,000	10.0	2,400,000	35.0	8,400,000	80.0	19,200,000	100.0	24,000,000	100.0	24,000,000
	計				24,000,000	10.0	2,400,000	35.0	8,400,000	80.0	19,200,000	100.0	24,000,000	100.0	24,000,000
A	出来高 合計					10.0	2,400,000	35.0	8,400,000	80.0	19,200,000	100.0	24,000,000	100.0	24,000,000
B	A × 90%					9.0	2,160,000	31.5	7,560,000	72.0	17,280,000	90.0	21,600,000	100.0	24,000,000
C	前月迄の既収金額	(前払金・出来高調書作成前支払等共)						8.8	2,100,000	31.3	7,500,000	72.0	17,280,000		
D	B - C					9.0	2,160,000	22.8	5,460,000	40.8	9,780,000	18.0	4,320,000	10.0	24,000,000
E	今回請求額	(万円以下切捨て)				9.0	2,160,000	22.8	5,460,000	40.8	9,780,000	18.0	4,320,000	100.0	24,000,000
F	工事費 請求累計額 C + E					9.0	2,160,000	31.5	7,560,000	72.0	17,280,000	90.0	21,600,000	100.0	24,000,000
F	残 額	[工事価格 - (C + E)]				91.0	21,840,000	68.5	16,440,000	28.0	6,720,000	10.0	2,400,000		
G	前回迄消費税額	[C × 5%]						8.8	105,000	31.3	375,000	72.0	864,000		
H	今回消費税額	[E × 5%]				9.0	108,000	22.8	273,000	40.8	489,000	18.0	216,000	100.0	1,200,000
I	消費税 残額	[F × 5%]				91.0	1,092,000	68.5	822,000	28.0	336,000	10.0	120,000		
合計	今回請求額 計	[E + H]				9.5	2,268,000	23.9	5,733,000	42.8	10,269,000	18.9	4,536,000	105.0	25,200,000

青色: 入力セル  
黄色: 自動入力

(協力業者)  
前月迄の既収金額 210万 を  
入力出来るようになりました。

支払いの無い月は詰めて査定する。 継続選択  
月末迄の工事出来高を協力会社で算出し請求の資料とする。  
(土木: 全て 建築・R工事: 契約金額 100万以上)

様式は各社の作成書類でも可  
但し、出来高×90%とする(契約条件)。  
書式が必要であれば工事担当者迄連絡ください。

90%支払いの場合は完済時に完了を選択  
(100%請求)

注意: 集計確認しやすくする為に100円単位で計算。100%出来高で集計に差が出る場合があります。その場合は残債を支払いください。 ※A474で請求書に添付して下さい。 和光建設 2012.04.01改定  
 工事番号 2011-101-000 注文書No. 2011-101-001  
 工事名 〇〇ビル新築工事

記入例

出来高調書 (内訳)

No.	名称	概要	数量	単位	単価	金額	1月末日査定	2月末日査定	3月末日査定	4月末日査定	5月末日査定					
							%	金額	%	金額	%	金額	%	金額		
1	1 鉄管布設工															
	管布設工 屋間		500.0	m	30,000	15,000,000	10.0	1,500,000	35.0	5,250,000	80.0	12,000,000	100.0	15,000,000	100.0	15,000,000
	管布設工 屋間		200.0	m	20,000	4,000,000	10.0	400,000	35.0	1,400,000	80.0	3,200,000	100.0	4,000,000	100.0	4,000,000
	単独撤去 夜間		106.0	m	15,000	1,590,000	10.0	159,000	35.0	556,500	80.0	1,272,000	100.0	1,590,000	100.0	1,590,000
	単独撤去 昼間		200.0	m	10,000	2,000,000	10.0	200,000	35.0	700,000	80.0	1,600,000	100.0	2,000,000	100.0	2,000,000
	不断バルブ小穴掘り		10.0	ヶ所	60,000	600,000	10.0	60,000	35.0	210,000	80.0	480,000	100.0	600,000	100.0	600,000
	水替工		1.0	式	1,000,000	1,000,000	10.0	100,000	35.0	350,000	80.0	800,000	100.0	1,000,000	100.0	1,000,000
	試験掘り		2.0	ヶ所	60,000	120,000	10.0	12,000	35.0	42,000	80.0	96,000	100.0	120,000	100.0	120,000
	諸経費		1.0	式	2,500,000	2,500,000	10.0	250,000	35.0	875,000	80.0	2,000,000	100.0	2,500,000	100.0	2,500,000
	計					26,810,000	10.0	2,681,000	35.0	9,383,500	80.0	21,448,000	100.0	26,810,000	100.0	26,810,000
	値引き					-2,810,000	10.0	-281,000	35.0	-983,500	80.0	-2,248,000	100.0	-2,810,000	100.0	-2,810,000
	改め計					24,000,000	10.0	2,400,000	35.0	8,400,000	80.0	19,200,000	100.0	24,000,000	100.0	24,000,000

集計確認しやすく  
する為に100円単  
位で計算。  
100%出来高で集  
計に差が出ます。

青色: 入力セル  
黄色: 自動入力

各項目毎の累計出来高を入力

契約内容、数量、金額を入力

値引き

取決工事価格